گزارش مالی فصلی برای هیئت‌مدیره

دوره گزارش: تابستان ۱۴۰۳ (۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳)

شناسه سند	AR-FIN-۰۰۸
طبقه دانش	سیاست و سازمان — گزارش مالی هیئت‌مدیره
لایه و گره مالک	لایه ۰ و ۱ / هیئت‌مدیره آرمان‌رایان و دفتر مدیریت عامل (تهیه‌کننده: واحد حسابداری و مالی)
نسخه	۱.۰
تاریخ	مهر ۱۴۰۳ / October ۲۰۲۴
وضعیت	مصوب
دوره گزارش	۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
واحد پول	میلیون تومان، مگر آن‌که جمله‌ای واحد دیگری تصریح کند
تهیه‌کننده	رضا عباسی، حسابدار پروژه، واحد حسابداری و مالی
بازبینی اداری	مریم نوری، معاون امور اداری و منابع سازمانی
نظارت مالی هیئت‌مدیره	دکتر لیلا صالحی، عضو هیئت‌مدیره (مالی)
ارائه‌دهنده	مهندس آرش مرادی، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل

۱. شناسنامه سند و هدف گزارش

این گزارش، خلاصه رسمی مالی فصل تابستان ۱۴۰۳ شرکت فناوری اطلاعات آرمان‌رایان برای هیئت‌مدیره است و فاصله ۱ تیر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ را پوشش می‌دهد. سند در طبقه دانش مالی سطح هیئت‌مدیره قرار دارد و مالکیت آن مشترک میان لایه ۰ یعنی هیئت‌مدیره و لایه ۱ یعنی دفتر مدیریت عامل در دفتر مرکزی تهران است. واحد حسابداری و مالی در لایه ۳ ارقام را تهیه می‌کند.

هدف AR-FIN-۰۰۸ آن است که هیئت‌مدیره تصویری قابل استناد از درآمد، بهای تمام‌شده، سود عملیاتی، مطالبات، کارهای در جریان و تصمیم‌هایی که به تصویب لایه ۰ نیاز دارند در اختیار داشته باشد. گزارش از تقویم اطلاع‌رسانی و سقف‌های تصویب AR-BRD-۰۰۳ و قواعد مرکز هزینه AR-FIN-۰۱۰ پیروی می‌کند. این متن گزارش مدیریتی است و جایگزین صورت‌های مالی قانونی مورد بررسی مؤسسه حسابرسی راستین نیست.

آرمان‌رایان شرکت سهامی خاص فرضی است که در سال ۱۳۹۶ تأسیس شده و حدود هشتاد و پنج نفر در دفتر مرکزی تهران دارد: پنجاه و دو نفر در نرم‌افزار و پشتیبانی نرم‌افزار، هجده نفر در سخت‌افزار و پانزده نفر در امور اداری، مالی و حقوقی. خطوط سازمانی در AR-ORG-۰۰۲ آمده است: مریم نوری، بهروز کریمی و شهاب امینی به مهندس آرش مرادی گزارش می‌دهند و او در برابر هیئت‌مدیره به ریاست دکتر نیما یزدانی پاسخگو است.

۲. دوره گزارش و دامنه پوشش

درآمد هنگام صدور فاکتور کالای تحویل‌شده سخت‌افزار یا هنگام تأیید صورت‌وضعیت پیشرفت در قرارداد توسعه یا نگهداری نرم‌افزار شناسایی می‌شود. بهای تمام‌شده مطابق AR-FIN-۰۱۰ ثبت می‌گردد: بهای کالای خریداری‌شده هنگام صدور فاکتور فروش مربوط منظور می‌شود و کارکرد مستقیم سخت‌افزار و ساعات تخصیص‌یافته نرم‌افزار در همان ماهی به مرکز هزینه یا کد موقت پروژه می‌نشیند که ثبت شده است.

دامنه گزارش به عملیاتی محدود است که از طریق دفتر مرکزی تهران ثبت شده‌اند. همه مبلغ‌ها به میلیون تومان نوشته شده‌اند؛ رقم ۴٬۱۲۰ یعنی چهار هزار و یکصد و بیست میلیون تومان. تاریخ قطع، پایان وقت اداری ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ است. ثبت‌های بعدی، از جمله هر صورت‌وضعیت مهری مربوط به سامانه انبار آذرپخش، در گزارش پاییز ۱۴۰۳ خواهد آمد.

۳. خلاصه اجرایی برای هیئت‌مدیره

جمع درآمد تابستان ۱۴۰۳ برابر ۸٬۴۷۰ میلیون تومان بود. سهم سخت‌افزار ۴٬۸۵۰ میلیون تومان بود که از آن ۴٬۱۲۰ میلیون تومان فروش کالا و ۷۳۰ میلیون تومان خدمات سخت‌افزار شامل تعمیر، اسمبل و مشاوره خرید است. سهم نرم‌افزار ۳٬۶۲۰ میلیون تومان بود که از آن ۲٬۹۴۰ میلیون تومان توسعه نرم‌افزار و ۶۸۰ میلیون تومان پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار است.

بهای تمام‌شده جمعاً ۵٬۸۲۰ میلیون تومان بود و سود ناخالص ۲٬۶۵۰ میلیون تومان با حاشیه ناخالص ۳۱٫۳ درصد به دست آمد. سود ناخالص سخت‌افزار ۱٬۲۱۰ میلیون تومان (۴٬۸۵۰ منهای ۳٬۶۴۰) و سود ناخالص نرم‌افزار ۱٬۴۴۰ میلیون تومان (۳٬۶۲۰ منهای ۲٬۱۸۰) است. حاشیه ناخالص نرم‌افزار ۳۹٫۸ درصد و حاشیه ناخالص سخت‌افزار ۲۴٫۹ درصد است، زیرا بهای تمام‌شده سخت‌افزار شامل ۳٬۱۵۰ میلیون تومان کالای خریداری‌شده است.

هزینه‌های عملیاتی بابت امور اداری، اجاره دفتر مرکزی تهران و مخارج عمومی ۱٬۴۸۰ میلیون تومان بود. در نتیجه سود عملیاتی ۱٬۱۷۰ میلیون تومان و معادل ۱۳٫۸ درصد درآمد است. هیئت‌مدیره باید این رقم را نتیجه مدیریتی پیش از تعدیل‌های قانونی بخواند.

مطالبات تجاری ۱٬۸۹۰ میلیون تومان بود که ۱٬۱۲۰ میلیون تومان آن به مشتریان سخت‌افزار و ۷۷۰ میلیون تومان آن به مشتریان نرم‌افزار مربوط است. از این جمع، ۳۱۰ میلیون تومان بیش از شصت روز سررسید گذشته است و شامل ۱۸۵ میلیون تومان مانده صورت‌وضعیت آذرپخش می‌شود که مشتری به‌خاطر ناهماهنگی کنترلر RAID و ظرفیت حافظه، موضوع AR-ISS-۰۲۴، نزد خود نگه داشته است.

سه پروژه مانده کار بااهمیت دارند: سامانه انبار آذرپخش با مانده قابل صورت‌وضعیت ۱٬۲۴۰ میلیون تومان و پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصد، پورتال خدمات پس از فروش ره‌آورد صنعت با مانده ۴۱۰ میلیون تومان و پیشرفت ۷۸ درصد، و اپ همراه ویزیتور دشت‌پخش با مانده ۲۲۵ میلیون تومان و پیشرفت ۴۵ درصد. آذرپخش ریسک اصلی فصل و خاستگاه سه تصمیم بند ۱۱ است.

۴. تحلیل درآمد سخت‌افزار و نرم‌افزار

درآمد فروش کالای سخت‌افزار به مبلغ ۴٬۱۲۰ میلیون تومان را تیم فروش سخت‌افزار با نقش محوری کامران نیک‌پور ایجاد کرده است؛ در پیکربندی‌های غیرمتعارف با مشاوره کتبی فرزانه جوادی و در فروش سیستم آماده با اسمبل احسان داوری همراه بوده است. فرآیند فروش و سقف تخفیف سه درصد، هشت درصد و تصویب مدیرعامل در AR-HW-۰۱۴ تعریف شده است. در این خط هیچ درآمدی با تخفیف تصویب‌نشده بالاتر از سقف‌ها ثبت نشده است.

درآمد خدمات سخت‌افزار به مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان از جمع تعمیرات تیم تعمیرات و نگهداری با نقش تکنسین ارشد سعید اکبری، خدمات اسمبل و آزمون استرس موضوع AR-HW-۰۱۵ و قراردادهای مشاوره خرید موضوع AR-HW-۰۱۳ به دست آمده است. خروجی مشاوره تحویل‌شدنی کتبی است. مشورت شفاهی کف فروشگاه که بعداً به سفارش فروش تبدیل شود، پس از صدور فاکتور تجهیزات، درآمد کالا محسوب می‌شود.

درآمد توسعه نرم‌افزار به مبلغ ۲٬۹۴۰ میلیون تومان از صورت‌وضعیت‌های پیشرفت قراردادهای وب، موبایل و دسکتاپ ویندوز است که زیر نظر شهاب امینی اجرا شده است. تیم‌های والد تحویل همچنان توسعه وب، توسعه موبایل و نرم‌افزار ویندوز و دسکتاپ هستند. جنگو، لاراول، Flutter، React، Node.js و C#/.NET قابلیت درون این تیم‌هایند نه خط درآمد جدا، و این تفکیک با AR-ORG-۰۰۲ و AR-SW-۰۱۶ سازگار است.

درآمد پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار به مبلغ ۶۸۰ میلیون تومان تحت قراردادهای نگهداری و توافق سطح خدمات با نقش تیم پشتیبانی و استقرار نرم‌افزار شناسایی شده است. کانال حادثه و ارجاع در AR-SW-۰۲۲ آمده است. دوبارهکاری گارانتی که هنوز داخل قرارداد توسعه اصلی است به مرکز هزینه پروژه می‌نشیند و دوباره به‌عنوان پشتیبانی صورتحساب نمی‌شود.

جدول ۱. درآمد به تفکیک خط عملیاتی، تابستان ۱۴۰۳

خط عملیاتی	مبلغ (میلیون تومان)	سهم از جمع درآمد

فروش کالای سخت‌افزار	۴٬۱۲۰	۴۸٫۶٪
خدمات سخت‌افزار (تعمیر، اسمبل، مشاوره)	۷۳۰	۸٫۶٪
جمع سخت‌افزار	۴٬۸۵۰	۵۷٫۳٪
توسعه نرم‌افزار	۲٬۹۴۰	۳۴٫۷٪
پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار	۶۸۰	۸٫۰٪
جمع نرم‌افزار	۳٬۶۲۰	۴۲٫۷٪
جمع کل درآمد	۸٬۴۷۰	۱۰۰٫۰٪

حساب جدول ۱ باید بدون تغییر تکرار شود: ۴٬۱۲۰ به‌علاوه ۷۳۰ برابر ۴٬۸۵۰ است؛ ۲٬۹۴۰ به‌علاوه ۶۸۰ برابر ۳٬۶۲۰ است؛ ۴٬۸۵۰ به‌علاوه ۳٬۶۲۰ برابر ۸٬۴۷۰ است. اسناد AR-TRN-۰۲۶ و AR-ISS-۰۲۴ می‌توانند روایت قرارداد آذرپخش را مفصل‌تر بیان کنند اما نباید جمع فصلی متفاوتی منتشر کنند.

۵. بهای تمام‌شده و سود ناخالص

بهای تمام‌شده را رضا عباسی بر اساس مراکز هزینه مندرج در AR-FIN-۰۱۰ نگاه می‌دارد. بهای تمام‌شده سخت‌افزار ۳٬۶۴۰ میلیون تومان بود شامل ۳٬۱۵۰ میلیون تومان بهای کالای فروخته‌شده و ۴۹۰ میلیون تومان هزینه مستقیم خدمات سخت‌افزار. بهای تمام‌شده نرم‌افزار ۲٬۱۸۰ میلیون تومان بود شامل ۱٬۸۲۰ میلیون تومان نیروی تخصیص‌یافته نرم‌افزار و ۳۶۰ میلیون تومان پیمانکار فرعی و زیرساخت پروژه.

نیروی تخصیص‌یافته نرم‌افزار از برگه‌های ساعت هفتگی مصوب به دست می‌آید و به زیرکد نرم‌افزاری یا کد موقت پروژه مانند PRJ-AZP-۱۱۸ می‌نشیند. ظرفیت ارجاع استفاده‌نشده مندرج در AR-EXE-۰۲۳ سرمایه‌ای نمی‌شود. خط ۳۶۰ میلیون تومانی پیمانکار فرعی شامل کار بیرونی مجاز ذیل AR-LEG-۰۰۹ است. درخواست نمونه AR-RFP-۱۴۰۳-۰۷ که در AR-RFP-۰۲۵ ارزیابی شده هنوز هزینه‌ای داخل این فصل ایجاد نکرده است.

سود ناخالص ۲٬۶۵۰ میلیون تومان برابر است با درآمد ۸٬۴۷۰ منهای بهای تمام‌شده ۵٬۸۲۰. سخت‌افزار از درآمد ۴٬۸۵۰ معادل ۱٬۲۱۰ سود ناخالص ساخت و نرم‌افزار از درآمد ۳٬۶۲۰ معادل ۱٬۴۴۰ سود ناخالص ساخت. رقم ۳٬۱۵۰ میلیون تومان بهای کالا عبور صورتحساب تأمین‌کننده است که طبق AR-FIN-۰۱۰ و AR-HW-۰۱۴ تسویه می‌شود، نه نشانه ضعف کنترل.

جدول ۲. بهای تمام‌شده و سود ناخالص، تابستان ۱۴۰۳

شرح	مبلغ (میلیون تومان)
بهای کالای سخت‌افزار فروخته‌شده	۳٬۱۵۰
هزینه مستقیم خدمات سخت‌افزار	۴۹۰
جمع بهای سخت‌افزار	۳٬۶۴۰
هزینه نیروی تخصیص‌یافته نرم‌افزار	۱٬۸۲۰
پیمانکار فرعی و زیرساخت پروژه نرم‌افزار	۳۶۰
جمع بهای نرم‌افزار	۲٬۱۸۰
جمع بهای تمام‌شده	۵٬۸۲۰
سود ناخالص (۸٬۴۷۰ منهای ۵٬۸۲۰)	۲٬۶۵۰
سود ناخالص سخت‌افزار (۴٬۸۵۰ منهای ۳٬۶۴۰)	۱٬۲۱۰
سود ناخالص نرم‌افزار (۳٬۶۲۰ منهای ۲٬۱۸۰)	۱٬۴۴۰

۶. هزینه‌های عملیاتی و سود عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی ۱٬۴۸۰ میلیون تومان، هزینه‌های اداری، اجاره‌ای و عمومی را پوشش می‌دهد که وارد بهای تمام‌شده نشده‌اند. این سرفصل شامل واحدهای لایه ۳ زیر نظر مریم نوری، دفتر مدیرعامل (CC-CEO)، سهمی از پشتیبانی هیئت‌مدیره (CC-BRD) و اجاره و حامل‌های انرژی دفتر مرکزی تهران در محله سعادت‌آباد است. حقوق تحویلی قابل ردیابی به کار مشتری پیش‌تر داخل خطوط ۴۹۰ و ۱٬۸۲۰ میلیون تومان نشسته است.

پس از کسر ۱٬۴۸۰ میلیون تومان از ۲٬۶۵۰ میلیون تومان سود ناخالص، سود عملیاتی ۱٬۱۷۰ میلیون تومان به دست می‌آید. همین رقم نتیجه اصلی است که مهندس آرش مرادی به موجب AR-BRD-۰۰۳ باید پیش روی هیئت‌مدیره بگذارد. حاشیه عملیاتی ۱۳٫۸ درصد سرمایه در گردش عادی را تأمین می‌کند، به شرط آن‌که مطالبات سررسیدگذشته ۳۱۰ میلیون تومان بدتر نشود و مانده ۱٬۲۴۰ میلیون تومانی آذرپخش پس از الحاقیه پیشنهادی قابل وصول بماند.

جدول ۳. از سود ناخالص تا سود عملیاتی

شرح	مبلغ (میلیون تومان)
جمع درآمد	۸٬۴۷۰
جمع بهای تمام‌شده	۵٬۸۲۰
سود ناخالص	۲٬۶۵۰
هزینه‌های عملیاتی (اداری، اجاره، عمومی)	۱٬۴۸۰
سود عملیاتی	۱٬۱۷۰

۷. مطالبات و ترکیب سنی

در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ مطالبات تجاری ۱٬۸۹۰ میلیون تومان بود: ۱٬۱۲۰ میلیون تومان از مشتریان سخت‌افزار و ۷۷۰ میلیون تومان از مشتریان نرم‌افزار. مالی مطالبات را از تاریخ سررسید فاکتور می‌سنجد. شرایط پرداخت کالا روی پیش‌فاکتور و فاکتور نهایی موضوع AR-FIN-۰۱۰ و AR-HW-۰۱۴ نوشته می‌شود. صورت‌وضعیت نرم‌افزار از جدول پرداختی پیروی می‌کند که مهسا جلالی ذیل AR-LEG-۰۰۹ تنظیم کرده است.

از جمع ۱٬۸۹۰ میلیون تومان، رقم ۳۱۰ میلیون تومان بیش از شصت روز سررسید گذشته است. این مبلغ شامل ۱۸۵ میلیون تومان مانده آذرپخش است که مشتری تا باز بودن اختلاف مشخصات کنترلر RAID و حافظه از پرداخت آن خودداری کرده است. ۱۲۵ میلیون تومان باقی‌مانده میان فاکتورهای کوچک‌تر پخش شده و تحت پیگیری عادی وصول توسط رضا عباسی است.

رقم نگه‌داشته‌شده ۱۸۵ میلیون تومان سوخت مطالبات یا سند بستانکار نیست. مهسا جلالی می‌سنجد که تعویض کنترلر و افزایش حافظه تغییر محدوده است یا رفع عدم تطابق با قرارداد AR-CNT-۱۴۰۲-۱۱۸. تا بسته شدن این ارزیابی، مالی مطالبه را برنمی‌گرداند. روایت فنی در AR-ISS-۰۲۴ و مسیر توصیه‌شده سخت‌افزار در AR-HW-۰۱۳ آمده است.

جدول ۴. مطالبات تجاری در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

طبقه	مبلغ (میلیون تومان)
مطالبات سخت‌افزار	۱٬۱۲۰

مطالبات نرم‌افزار	۷۷۰
جمع مطالبات تجاری	۱٬۸۹۰
از این مقدار سررسید گذشته بیش از ۶۰ روز	۳۱۰
مانده صورت‌وضعیت نگه‌داشته‌شده آذرپخش (داخل رقم ۳۱۰)	۱۸۵
سایر اقلام سررسیدگذشته داخل رقم ۳۱۰	۱۲۵

۸. پروژه‌های در جریان و مانده کار

سه قرارداد در تاریخ قطع مانده کار قابل صورت‌وضعیت بااهمیت داشتند. مانده یعنی بخشی از مبلغ قرارداد امضاشده که هنوز به‌صورت صورت‌وضعیت صادر نشده است. پیشرفت فیزیکی درصدی است که معاون مسئول گزارش می‌کند و به‌طور خودکار با درصد صورت‌وضعیت‌شده برابر نیست.

سامانه انبار آذرپخش مانده ۱٬۲۴۰ میلیون تومان و پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصد دارد؛ ریسک تأخیر و جریمه در بند ۹ و در AR-ISS-۰۲۴ آمده است. پورتال خدمات پس از فروش ره‌آورد صنعت مانده ۴۱۰ میلیون تومان و پیشرفت ۷۸ درصد دارد و اختلاف باز ندارد. اپ همراه ویزیتور دشت‌پخش مانده ۲۲۵ میلیون تومان و پیشرفت ۴۵ درصد دارد؛ تیم والد توسعه موبایل است و مسیر پیش‌فرض Flutter مطابق AR-SW-۰۱۸ است.

جمع این سه مانده (۱٬۲۴۰ به‌علاوه ۴۱۰ به‌علاوه ۲۲۵) برابر ۱٬۸۷۵ میلیون تومان کار هنوز صورت‌وضعیت‌نشده است و لوله درآمد پاییز را شکل می‌دهد. این ارقام با مطالبات ۱٬۸۹۰ میلیون تومانی که قبلاً صورتحساب شده یکی نیستند. هیئت‌مدیره نباید این دو رقم را جمع کند و حاصل را وجه نقد نزد مشتری فرض کند.

جدول ۵. پروژه‌های در جریان در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

پروژه	مانده (میلیون تومان)	پیشرفت فیزیکی	ریسک اصلی
سامانه انبار آذرپخش (AR-CNT-۱۴۰۲-۱۱۸ / PRJ-AZP-۱۱۸)	۱٬۲۴۰	۶۲٪	تأخیر، جریمه، ناهماهنگی قطعه، صورت‌وضعیت نگه‌داشته‌شده
پورتال خدمات پس از	۴۱۰	۷۸٪	تکمیل و تحویل عادی

فروش ره‌آورد صنعت			
تراکم زمان‌بندی در تیم موبایل	۴۵٪	۲۲۵	اپ همراه ویزیتور دشت‌پخش

۹. وضعیت مالی قرارداد آذرپخش

قرارداد AR-CNT-۱۴۰۲-۱۱۸ در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ با شرکت پخش مواد غذایی آذرپخش امضا شد. موضوع قرارداد سامانه مدیریت انبار شامل ماژول وب سازمانی، کلاینت ویندوزی ایستگاه‌های انبار و بسته سرور و ایستگاه‌های کاری است. مبلغ کل قرارداد ۲٬۱۸۰ میلیون تومان است که به ۷۲۰ میلیون تومان بسته سخت‌افزار، ۱٬۲۶۰ میلیون تومان توسعه نرم‌افزار وب و ویندوز و ۲۰۰ میلیون تومان استقرار و آموزش تقسیم می‌شود.

پیش‌پرداخت قراردادی ۳۰ درصد و برابر ۶۵۴ میلیون تومان بود. تا پایان شهریور ۱۴۰۳ شرکت مجموعاً ۹۴۰ میلیون تومان صورت‌وضعیت صادر کرده و این رقم شامل پیش‌پرداخت است. مانده قابل صورت‌وضعیت ۱٬۲۴۰ میلیون تومان است (۲٬۱۸۰ منهای ۹۴۰). پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصد بود که از ۴۳ درصد صورت‌وضعیت‌شده (۹۴۰ تقسیم بر ۲٬۱۸۰) جلوتر است، زیرا بخشی از کار کسب‌شده برای پرداخت پذیرفته نشده و ۱۸۵ میلیون تومان از مانده‌های صورت‌وضعیت‌شده نگه‌داشته شده است.

تاریخ تحویل برنامه‌ای ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ بود و شرکت اکنون ۲۰ مهر ۱۴۰۳ را پیشنهاد می‌کند. علت اصلی تأخیر، ثبت‌شده در AR-ISS-۰۲۴، ناهماهنگی مشخصات کنترلر RAID و ظرفیت حافظه سرور تهیه‌شده با نیاز کلاینت ویندوزی انبار است، به‌علاوه تأخیر ماژول گزارش‌گیری وب. بررسی سخت‌افزار به سعید اکبری و فرزانه جوادی سپرده شده است. سازگاری کلاینت ویندوز به روزبه محسنی ذیل AR-SW-۰۱۹ و پرسش‌های قراردادی به مهسا جلالی ذیل AR-LEG-۰۰۹ سپرده شده است.

مالی مرکز هزینه موقت PRJ-AZP-۱۱۸ را گشوده است تا ساعات سخت‌افزار، وب، ویندوز، طراحی، پشتیبانی و حقوقی داخل CC-HW و CC-SW گم نشود. هر الحاقیه سخت‌افزار تا سقف درخواستی ۹۵ میلیون تومان برای تعویض کنترلر و افزایش RAM روی همین کد می‌نشیند. مجریان وب درگیر، نازنین فراهانی برای معماری API جنگو و هانیه سعادتی برای داشبورد React هستند؛ طراحی با یاسمن کرمی است و تحویل بعدی پشتیبانی به نیلوفر احمدی مطابق AR-SW-۰۲۲ خواهد بود.

جدول ۶. نمای قرارداد AR-CNT-۱۴۰۲-۱۱۸

قلم	مبلغ یا تاریخ

مشتری	شرکت پخش مواد غذایی آذرپخش (فرضی)
شماره قرارداد	AR-CNT-۱۴۰۲-۱۱۸
تاریخ امضا	۱۲ اسفند ۱۴۰۲ / ۲ March ۲۰۲۴
بسته سخت‌افزار سرور و ایستگاه‌ها	۷۲۰ میلیون تومان
توسعه نرم‌افزار وب و ویندوز	۱٬۲۶۰ میلیون تومان
استقرار و آموزش	۲۰۰ میلیون تومان
مبلغ کل قرارداد	۲٬۱۸۰ میلیون تومان
پیش‌پرداخت (۳۰ درصد)	۶۵۴ میلیون تومان
صورت‌وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۳ (شامل پیش‌پرداخت)	۹۴۰ میلیون تومان
مانده قابل صورت‌وضعیت	۱٬۲۴۰ میلیون تومان
پیشرفت فیزیکی پایان شهریور ۱۴۰۳	۶۲ درصد
تحویل برنامه‌ای	۱۵ مرداد ۱۴۰۳
تحویل بازنگری‌شده پیشنهادی	۲۰ مهر ۱۴۰۳
مانده صورت‌وضعیت نگه‌داشته‌شده داخل مطالبات سررسیدگذشته	۱۸۵ میلیون تومان
سقف الحاقیه سخت‌افزار درخواستی	۹۵ میلیون تومان

۱۰. ریسک‌های مالی دوره

ریسک نخست تأخیر و جریمه قراردادی AR-CNT-۱۴۰۲-۱۱۸ است. اگر هیئت‌مدیره تمدید توافقی تا ۲۰ مهر ۱۴۰۳ را مجاز نکند، واحد حقوقی انتظار دارد مشتری به بند تأخیر استناد کند. این گزارش چشم‌پوشی از بخشی از ادعای مقابل شرکت را بهای تجاری پرهیز از جریمه مهارنشده می‌داند.

ریسک دوم تمرکز مطالبات سررسیدگذشته است. رقم ۱۸۵ میلیون تومانی نگه‌داشته‌شده آذرپخش ۶۰ درصد از سطل ۳۱۰ میلیون تومانی سررسیدگذشته و حدود ۱۰ درصد از کل مطالبات است. رویداد نامساعد دوم با اندازه مشابه به‌جای پیگیری موردی به برنامه وصول رسمی ذیل AR-FIN-۰۱۰ نیاز خواهد داشت.

ریسک سوم فشار سرمایه در گردش روی قطعه یدکی سخت‌افزار است. سقف فعلی تنخواه برای قطعه یدکی سرور ۴۰ میلیون تومان است. سعید اکبری و بهروز کریمی گزارش کرده‌اند که قطعات کنترلر و حافظه مورد نیاز تعویض‌های شبه گارانتی، از جمله پرونده آذرپخش، همیشه نمی‌توانند منتظر چرخه کامل تسویه تأمین‌کننده بمانند. افزایش درخواستی به ۶۵ میلیون تومان فقط سقف کنترلی را تغییر می‌دهد و هر برداشت همچنان از AR-FIN-۰۱۰ پیروی می‌کند.

ریسک چهارم تراکم زمان‌بندی تحویل نرم‌افزار است. دشت‌پخش فقط ۴۵ درصد پیشرفت در برابر مانده ۲۲۵ میلیون تومان دارد و خود ماژول گزارش‌گیری وب آذرپخش نیز تأخیر دارد. شهاب امینی در این گزارش نیروی اضافی نخواسته است. اگر هر دو زمان‌بندی بلغزند، درآمد توسعه نرم‌افزار پاییز می‌تواند از رقم ۲٬۹۴۰ میلیون تومانی این فصل پایین‌تر بیاید. این ریسک برنامه‌ریزی است نه رویداد تعدیلی تابستان ۱۴۰۳.

۱۱. تصمیم‌های درخواستی از هیئت‌مدیره

از هیئت‌مدیره خواسته می‌شود در همان نشست سه تصمیم بگیرد که داخل اختیارات AR-BRD-۰۰۳ است. قرارداد AR-CNT-۱۴۰۲-۱۱۸ هنگام امضا بالاتر از آستانه ۲٬۰۰۰ میلیون تومان بوده است؛ بنابراین هر الحاقیه‌ای که قیمت یا تحویل را تغییر دهد حتی اگر سقف الحاقیه اکنون فقط ۹۵ میلیون تومان باشد، موضوع لایه ۰ است.

تصمیم ۱. تصویب الحاقیه سخت‌افزار آذرپخش تا سقف ۹۵ میلیون تومان برای تعویض کنترلر RAID و افزایش RAM. فرزانه جوادی مشاوره کتبی را ذیل AR-HW-۰۱۳ صادر می‌کند. اوراق فروش از AR-HW-۰۱۴ پیروی می‌کند. اسمبل، رعایت ضدالکتریسیته ساکن، آزمون استرس و صورت‌جلسه تحویل مطابق AR-HW-۰۱۵ با مسئولیت احسان داوری انجام می‌شود. مبلغ به PRJ-AZP-۱۱۸ می‌نشیند.

تصمیم ۲. اختیار دادن به مدیرعامل و واحد حقوقی و قراردادها برای تمدید تحویل تا ۲۰ مهر ۱۴۰۳ بدون فعال‌سازی جریمه تأخیر، در برابر چشم‌پوشی از بخشی از ادعای مقابل شرکت. مهسا جلالی متن الحاقیه را می‌نویسد. آزادسازی مانده نگه‌داشته‌شده ۱۸۵ میلیون تومان باید شرط تمدید باشد، هر جا مشتری این متن را بپذیرد.

تصمیم ۳. افزایش سقف تنخواه واحد سخت‌افزار برای قطعه یدکی سرور از ۴۰ میلیون تومان به ۶۵ میلیون تومان. رضا عباسی ثبت سقف را ذیل AR-FIN-۰۱۰ به‌روز می‌کند. بهروز کریمی همچنان معاون تصویب‌کننده برداشت‌های بالاتر از حد عادی تکنسین است. این تصمیم هیچ خرید نام‌برده‌ای را مجاز نمی‌کند.

جدول ۷. تصمیم‌های درخواستی از هیئت‌مدیره

شماره	تصمیم	اثر مالی در صورت تصویب

سخت‌افزار اضافی روی PRJ-AZP-۱۱۸؛ تغییری در درآمد شناسایی‌شده ۸٬۴۷۰ فصل ایجاد نمی‌کند	الحاقیه سخت‌افزار کنترلر و RAM آذرپخش تا سقف ۹۵ میلیون تومان	۱
از قابلیت وصول مانده ۱٬۲۴۰ و مانده نگه‌داشته‌شده ۱۸۵ محافظت می‌کند	تمدید تحویل تا ۲۰ مهر ۱۴۰۳ بدون فعال‌سازی جریمه در برابر چشم‌پوشی از بخشی از ادعا	۲
افزایش شناور مجاز؛ هزینه فقط هنگام برداشت و مصرف قطعه ایجاد می‌شود	افزایش تنخواه قطعه یدکی سرور سخت‌افزار از ۴۰ به ۶۵ میلیون تومان	۳

۱۲. ارجاع‌های متقابل و پیوست‌های دانش

خواننده بعدی در کتابخانه دانش لایه ۴ باید هم اعداد و هم تصمیم‌ها را از همین متن بازیابی کند. پرونده آذرپخش باید همراه AR-HW-۰۱۲، AR-LEG-۰۰۹، AR-FIN-۰۱۰، AR-BRD-۰۰۳، AR-ORG-۰۰۲ تا AR-HW-۰۱۵، AR-RFP-۰۲۵، AR-ISS-۰۲۴، AR-SW-۰۲۲، AR-SW-۰۱۹، SW-۰۱۶ و AR-TRN-۰۲۶ خوانده شود. کاربرگ‌های مالی روابط جمع‌پذیر ۴٬۱۲۰ به‌علاوه ۷۳۰ برابر ۴٬۸۵۰، ۲٬۹۴۰ به‌علاوه ۶۸۰ برابر ۳٬۶۲۰ و ۷۲۰ به‌علاوه ۱٬۲۶۰ به‌علاوه ۲۰۰ برابر ۲٬۱۸۰ را اثبات می‌کنند. این کاغذها شاهد داخلی‌اند نه مجموعه دومی از اعداد رسمی.

۱۳. تهیه‌کننده، بازبینی و تصویب

رضا عباسی این گزارش را از دفاتر بسته‌شده تابستان ۱۴۰۳ تهیه کرده است. مریم نوری روایت اداری را بازبینی کرده است. دکتر لیلا صالحی نحوه ارائه سود عملیاتی، مطالبات و سه تصمیم درخواستی را بررسی کرده است. مهندس آرش مرادی گزارش را به هیئت‌مدیره به ریاست دکتر نیما یزدانی ارائه می‌کند. مهندس سارا کیانی و مهندس پیمان رستمی آن را به‌عنوان عضو دارای حق رأی دریافت می‌کنند. مؤسسه حسابرسی راستین پس از تصویب نسخه‌ای را برای اطلاع می‌گیرد.

نسخه ۱.۰ متن مصوب مهر ۱۴۰۳ است. هر اصلاح رقم باید به‌صورت تجدیدنظر شماره‌دار صادر شود و روابط جمع‌پذیر جدول‌های ۱ تا ۶ را حفظ کند. پرسش شناسایی درآمد یا تنخواه به رضا عباسی، پرسش متن الحاقیه به مهسا جلالی، پرسش جایگزینی سخت‌افزار به بهروز کریمی و فرزانه جوادی و سعید اکبری، و پرسش کلاینت ویندوز به شهاب امینی و روزبه محسنی می‌رسد.